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工事概要 

 

本書で使用した事例の工事概要とタスクリストを掲載します。 

 

注）使用した事例および数値はすべて仮想であり現実のものではありません。 

 

事例１：Ａマンション新築工事 

 

１．工事概要 

主要用途：共同住宅、構造：SRC造、杭：現場造成杭（アースドリル工法）、階数：10階建／地下1

階、敷地面積：1,680m2、建築面積：830m2、施工面積：8,680m2、工事着工：2003年10月01日。 

 

２．面積表 
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３．タスクリスト 
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４．リソースシート 
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事例２：道路新設工事 

 

１．工事概要 

1) 片側 1 車線の山岳道路を新設する工事である。 

2)  2 つの山の間の谷に連絡道路としてボックスカルバートを設置する。 

3)  切り取り法面は、現場打ち法枠工、モルタル吹付工等で保護する。 

4)  道路は、アスファルト舗装とし路側にはガードレールを設置する。 

5)  谷部の盛土は、切土を流用し残土は、４ｋｍ位置の建設発生土処分場に運搬する。 

6) 着工：2004年 4月 20日。 

 

 

２．全体平面図 
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３．施工手順（全体） 
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４．タスクリスト 
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４．リソースシート 
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事例３：ニュータウン開発プロジェクト 

 

１．工事概要：Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟のマンション建設と駐車場棟建設の 4 つのプロジェクトを

統合管理するマスタープロジェクトです。   

 

２．タスクリスト 

省略 

 

３．リソースシート 
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事例４：マンション建設プロジェクト、ファイル名「Ａ棟」 

 工事概要：工事名称：「Ａ棟」、主要用途：共同住宅、構造：ＳＲＣ造、杭：現場造成杭（アース

ドリル工法）、階数：地上１０階建／地下１階、敷地面積：1,680m2、建築面積：830m2、施工面積：

8,680m2。タスクリストは省略します。添付ファイルを参照ください。 

 

事例５：マンション建設プロジェクト、ファイル名「Ｂ棟」 

 工事概要：工事名称：「Ｂ棟」、主要用途：共同住宅、構造：ＳＲＣ造、杭：現場造成杭（アース

ドリル工法）、階数：地上１０階、建築面積：790m2、施工面積：6,550m2。タスクリストは省略し

ます。添付ファイルを参照ください。 

 

事例６：マンション建設プロジェクト、ファィル名「Ｃ棟」 

 工事概要：工事名称：「Ｃ棟」、工事概要は「Ｂ棟」と同様。タスクリストは省略します。

添付ファイルを参照ください。 

 

事例７：駐車場建設プロジェクト、ファイル名「駐車場棟」 

１．工事概要：工事名称：「駐車場棟」、建物用途：自走式駐車場、Ｓ造、2 階建、直接基礎、

建築面積 1,280m2。タスクリストは省略します。添付ファイルを参照ください。 

 


